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FORMEZ-VOUS A DEMAIN

Planifier la production

OBJECTIFS

Etre capable de planifier 'exécution des travaux et prévoir :

Les besoins en matériels, en personnel et les approvisionnements en
matériaux a partir du dossier de chantier et des méthodes de réalisation
retenues.

PUBLIC CONCERNE VALIDATION
Personne devant organiser le travail d'une équipe  Attestation de formation
de production Attestation d'acquis de la formation
" ) . eERSy,
+ Salarié, demandeur d'emploi § Y, % METHODES MOBILISEES ET CONTACTS
¢ Contrat de professionnalisation & £ MODALITES D’EVALUATION
, . <

¢ Contrat d'apprentissage o Evaluation en Cours de Formation g;ﬂ%t’:n?;?t ;s\siﬁgfontaine
+ Compte personnel de formation (CPF) Tél. 04.74.96.75.15
¢ Projet de Transition Professionnel (ex CIF) CONTENUS 06.99.40.60.78
« Financement entreprise . . _ . gretanisere@ac-grenoble.fr

. - Lister les opérations élémentaires a partir
+ Financement personnel du dossier de chantier
PRE-REQUIS - oDsgg[iolr(\a crédit d’heures pour chaque
Aucun pré-requis ' 3 .

- Ordonnancer les opérations. COUT DE LA FORMATION:
: ) s 20€00 de I'heure

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES - Elaborer le calendrier prévisionnel des
HANDICAPEES travaux en fonction du délai imparti en Nos conditions générales de vente

faisant ressortir I'enclenchement des disponibl .
opérations  (opérations ~ critiques  ou sont disponibles sur notre site, en
normales). pied de page de la page d’accueil

Un référent handicap est disponible @7+
pour étudier les conditions d’accés a H
la formation -

- Prévoir les besoins en matériels et leurs

MODALITES ET DELAIS D’ACCES durées d'occupation.
Formation pratique et théorique en centre - Etablir les tableaux d’approvisionnement " INDICATEURS DE RESULTATS : )
. . e ¢ ,
Entrées et sorties permanentes g%xrggltj?ir(;iux en fonction du programme : Satisfaction usagers GRETA NORD :
DUREE ' i ISERE 2019 :
Identifier les modalités de gestion des | )

35 heures déchets et prendre en compte le respect - - - - - - - oo oo oo
des normes énergétiques a atteindre.
LIEU ET DATE

Péle Batiment du GRETA Nord Isére &
Villefontaine
Entrées et sorties permanentes
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